

Kunhegyes Város Polgármesterétől

**ELŐTERJESZTÉS**

2. ajánlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén - Vízépítési munka megvalósításához szükséges pályaszerkezet módosításához és pótmunka elfogadáshoz

Tisztelt Képviselőtestület!

A TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén." című pályázat 2. ajánlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén - Vízépítési munka munkaterület átadás-átvételére 2021. június 10-én megtörtént.

Tárgyi beruházás kapcsán a Szilasi és Társa Kft., mint kivitelező a kiépítésre tervezett sétaút nyomvonal bejárást és kitűzést követően jelezte, hogy a sétaút tervezett nyomvonala egyes ingatlanok megközelítő útjával egy nyomvonalba esik. A tervekben szereplő sétaút pályaszerkezet azonban nem alkalmas gépjárműforgalom elviselésére.

A fent jelezett problémák tisztázása érdekében helyszíni bejárást tartottunk, amelyet követően az alábbi szakaszok kerültek megjelölésre ahol gépjárműforgalom állapítható meg:

- 1+399 és 1+514 szelvény között 115 m hosszban, az 1+873 és 1+946 szelvény között 73 m hosszban, az 1+946 és 2+083 szelvény között 137 m hosszban, és a 2+285 és 2+520 szelvény között 68 m hosszban, meghatározott szakaszokra, összesen 393 m hosszban

- 2+665 és 2+938 szelvény közötti 2,70 m széles Piac melletti kereskedelmi területen

A mű használatra alkalmas kivitelezése valamint a kivitelezői garancia érvényesítése érdekében javasoljuk a megjelölt szakaszok pályaszerkezetének módosítását valamint a hozzá tartozó szükséges pótmunkák elvégzését.

A pályaszerkezetek módosítására valamint pótmunkákra az alábbi gazdasági szereplőktől kaptunk ajánlatot:

1. Szilasi és Társa Kft. (5231Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a)  
19 670 684+5 311 085 Ft áfa (FAD)=24 981 769 Ft

2. Generál 95 Bt. (5000 Szolnok, Zsálya u 199.)  
22 371 356 Ft+ 6 040 266 Ft áfa (FAD)= 28 411 622 Ft

3. 4 Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. 9/a)  
22 072 000 Ft+5 959 440 Ft áfa (FAD)= 28 031 440 Ft

A felmerült többlet költséget egyrészt a közbeszerzési eljárást követően keletkezett maradványból a fennmaradó összeget pedig 2022. évi költségvetéséből finanszírozza (amelyre többletforrás igényt kívánunk benyújtani a Közreműködő szervezet felé).

Melléklet:

- kivitelezői javaslat pályaszerkezet módosítására
- műszaki ellenőri állásfoglalás
- beérkezett ajánlatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tárgyban az alábbi határozat-tervezet megvitatását és elfogadását!

#### Határozat javaslat

----/2021. (.....) Kt. határozat,

2. ajánlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén - Vízépítési munka megvalósításához szükséges pályaszerkezet módosításáról és pótmunka elfogadásáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva a pályaszerkezet módosítását és a hozzá kapcsolódó pótmunka szükségességét elfogadja.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Szilasi és Társa Kft. által benyújtott ajánlatát nettó 19 670 684 Ft összegben elfogadja.

3. Kunhegyes Város Önkormányzata a pótmunka költségét ( nettó 19 670 684 Ft) költségátcsoportosításból (6.951.357.- Ft) a fennmaradó összeget pedig 2022. évi költségvetéséből finanszírozza.


4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

#### Erről értesül:

1. Szabó András polgármester
2. Barta Ferenc jegyző
3. Dr. Márton Viktória aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsolti Katalin költségvetési csoportvezető
6. Fridrik Zsanett ügykezelő
7. Bakos László közbeszerzési szakértő
8. Kovács Ferenc műszaki ellenőr

9. Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a)
10. Generál 95 Bt. (5000 Szolnok, Zsálya u 199.)
11. 4 Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. 9/a)


Kunhegyes, 2021. szeptember 9.

  
Szabó András  
polgármester

Készítette:

\_\_\_\_\_  
Fridrik Zsanett  
ügykezelő

Jóváhagyta

  
Barta Ferenc  
jegyző



## **KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.**

Székhely:

**5000 Szolnok Tiszaújtó 9688/4 hrsz.**

Telefon:

**+36 56 513-158**

E-mail:

**hidro@hidrokft.hu**

Cégjegyzék szám:

**16-09-004330**

# **TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú, „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén**

## **MŰSZAKI ELLENŐRI ÁLLÁSFOGLALÁS**

Tárgyi beruház megvalósítása során a Szilasi és Társa Kft. mint kivitelező a kiépítésre tervezett sétatút nyomvonal bejárást és kitűzését követően jelezte, hogy a sétatút tervezett nyomvonala egyes ingatlanok megközelítő útjával egy nyomvonalba esik. A tervekben szereplő sétatút pályaszerkezet azonban nem alkalmas gépjármű forgalom elviselésére.

A műszaki probléma tisztázása érdekében 2021 augusztus 30-án helyszíni bejárásra került sor azon szakaszrészeken, ahol a gépjármű forgalom előfordulhat a sétány nyomvonalán.

a helyszíni bejárás során több szakasz rész is megjelölésre került melyek az alábbiak:

Az 1+399 és 1+514 szelvény között 115 m hosszban, az 1+873 és 1+946 szelvény között 73 m hosszban, az 1+946 és 2+083 szelvény között 137 m hosszban, és a 2+285 és 2+520 szelvény között 68 m hosszban, meghatározott szakaszokra, összesen 393 m hosszban

2+665 és 2+938 szelvény közötti 2,70 m széles Piac melletti kereskedelmi terület

A bejárást követően 2021 szeptember 31-én megküldte a pályaszerkezet módosítására tett műszaki javaslatát, valamint a módosított műszaki megoldáshoz tartozó és szükséges pótmunka igény részletes költségvetését.

A tervben szereplő pályaszerkezet

- 4 cm műanyag gyeprács

- 1 réteg geotextil

- 5 cm durva homok

- 10 cm homokos kavics

gépjármű forgalomra alkalmas kivitelező által javasolt pályaszerkezet:

- 6 cm beton térkő burkolat

- 5 cm 2/4 zúzott kő ágyazóréteg

- 15 cm CKT

- 15 cm zúzott kő

- 1 réteg geotextil

A kivitelező által megküldött pályaszerkezetet megvizsgálva megállapítható, hogy a tervben szereplő pályaszerkezet a gépjármű forgalmi okozta terheléseket nem tudja elviselni ezért az gépjármű forgalom levezetésére nem alkalmas.

A kivitelező által javasolt térkö burkolatú merev pályaszerkezet a gépjárművek teherátadásából származó igénybevételek elviselésére alkalmas ezért elfogadásra javaslom.

A pályaszerkezet módosításokhoz megküldött kivitelezői költségvetési tételek csak is kizárólag azon tételek tartalmazzák mely a megerősített pályaszerkezet megépítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A becsatolt részletes költségvetésben költségvetésbe szereplő anyag és munkadíjak árai a mai piaci viszonyoknak megfelelőek ezért ezen árkalkulációt és a pótmunka igényt elfogadásra javaslom megrendelőnek

A kiépítésre kerülő beruházási elemek azi engedélyben foglaltakkal szinkronban vannak és illeszkednek az eredeti szerződésben meghatározott fejlesztési célokhoz.

Alulírott Kovács Ferenc műszaki ellenőr nyilatkozom hogy a **TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009** azonosító számú, „**Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén**” című építési beruházás során benyújtott módosításban szereplő műszaki megoldások és azok építési tételei az eredeti szerződés általános jellegét és célját nem változtatják meg.

A kiépítésre kerülő beruházási elemek azi engedélyben foglaltakkal szinkronban vannak és illeszkednek az eredeti szerződésben meghatározott fejlesztési célokhoz.

Tisztelettel:

**KSK MÉRNÖKI KFT.**

5000 Szolnok, Tiszaliget 9698/4. hrsz.  
Bankszámla: 1410035421072249-01000008  
Adószám: 15506607-2-15

Kovács Ferenc  
műszaki ellenőr



## Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a  
Telefon/Fax: +36-56/480-502 Mobil: +36-30/925-45-35  
Email: szilasikft@gmail.com



Kunhegyes Város Önkormányzata  
5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 1.  
Szabó András polgármester  
részére

Tárgy: „Piac melletti kereskedelmi terület kialakítása” pályaszerkezet módosítás

Tisztelt Szabó András Polgármester Úr!

A tegnapi napon az önkormányzat képviselőivel történt közös bejárás során megállapításra került, hogy a tárgyban szereplő területet piacnapokon gépjárművek is használják parkolásra.

A tervben szereplő pályaszerkezet

- 4 cm műanyag gyeprács

- 1 réteg geotextil

- 5 cm durva homok

- 10 cm homokos kavics

gépjármű forgalomra nem alkalmas, ezért az alábbi pályaszerkezetet javasoljuk:

- 6 cm beton térkö burkolat

- 5 cm 2/4 zúzott kő ágyazóréteg

- 15 cm CKT

- 15 cm zúzott kő

- 1 réteg geotextil

Az 2+665 és 2+938 szelvény közötti 2,70 m széles Piac melletti kereskedelmi terület kialakítására kidolgozott többletköltségeket tartalmazó árajánlatunkat mellékelten megküldjük. Kérjük ajánlatunk elfogadását.

Fegyvernek, 2021. augusztus 31.

Poczai Csaba  
ügyvezető

Szilasi és Társa Kft.  
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.  
Adószám: 11271727-2-10  
Budapesti Községi Nyrt.  
T0104500-20652250-0000  
Cégjegyzék szám: 10-02-001077



## Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a  
Telefon/Fax: +36-56/480-502 Mobil: +36-30/925-45-35  
Email: szilasikft@gmail.com



Kunhegyes Város Önkormányzata  
5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 1.  
Szabó András polgármester  
részére

Tárgy: Sétaút pályaszerkezetének módosítása

Tisztelt Szabó András Polgármester Úr!

A tegnapi napon az önkormányzat képviselőivel történt közös bejárás során megállapításra került, hogy több ingatlan csak a tervezett 2,00 m széles sétaútról közelíthető meg gépjárművel. A tervben szereplő pályaszerkezet

- 4 cm műanyag gyeprács
- 1 réteg geotextil
- 5 cm durva homok
- 10 cm homokos kavics

gépjármű forgalomra nem alkalmas, ezért a gépjármű forgalommal érintett részeken az alábbi pályaszerkezetet javasoljuk:

- 6 cm beton térkö burkolat
- 5 cm 2/4 zúzott kő ágyazóréteg
- 15 cm CKT
- 15 cm zúzott kő
- 1 réteg geotextil

Az 1+399 és 1+514 szelvény között 115 m hosszban, az 1+873 és 1+946 szelvény között 73 m hosszban, az 1+946 és 2+083 szelvény között 137 m hosszban, és a 2+285 és 2+520 szelvény között 68 m hosszban, meghatározott szakaszokra, összesen 393 m hosszban kidolgozott többletköltségeket tartalmazó árajánlatunkat mellékelten megküldjük. Kérjük ajánlatunk elfogadását.

Fegyvernek, 2021. augusztus 31.

Poczai Csaba  
ügyvezető

Szilasi és Társa Kft.  
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a  
Adószám: 11271727-2-16  
Budapesti Bank Nyrt.  
10104500-00500000000000000000  
Cégjegyzék szám: 01-09-00000000

Szilasi és Társa Kft.  
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A.  
Telefon/Fax : 06-56/480-502  
Mobil : 06-30/925-4535  
Adószám:11271727-2-16  
Budapest Bank Nyrt.  
10104569-60658955-00000008

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.


Kelt: 2021.08.31.

A munka leírása:  
Piac melletti terület pályaszerkezet módosítása  
Pótmunka

Készítette : Poczai Csaba

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5210889	3718919
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5210889	3718919
2.1 ÁFA vetítési alap	8929808	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	8929808	



Aláírás

Szilasi és Társa Kft.  
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A.  
Adószám: 11271727-2-16  
Budapest Bank Nyrt.  
10104569-60658955-00000008  
Céltörzsi nyilv.: 14-09-061227



### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	804061	668171
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2675462	1333032
Kőburkolat készítése	1731366	1717716
<b>Összesen:</b>	<b>5210889</b>	<b>3718919</b>

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m <sup>2</sup> felett, bármely mélységnél	169,53 m3	0	1612	0	273282
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazó réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	32,76 m3	24544	12054	804061	394889
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>804061</b>	<b>668171</b>

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	110,57	m3	24197	12056	2675462	1333032
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2675462</b>	<b>1333032</b>

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	546	m	3171	3146	1731366	1717716
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1731366</b>	<b>1717716</b>

**Szilasi és Társa Kft.**

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A.

Telefon/Fax : 06-56/480-502

Mobil : 06-30/925-4535

Adószám:11271727-2-16

Budapest Bank Nyrt.

10104569-60658955-00000008

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kelt: 2021.08.31.

A munka leírása:

Sétaút pályaszerkezet módosítás 393 m hosszban

Pótmunka

Készítette : Pocai Csaba

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6165247	4575629
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6165247	4575629
2.1 ÁFA vetítési alap	10740876	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	10740876	



Aláírás

Szilasi és Társa Kft.  
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A.  
Adószám: 11271727-2-16  
Budapest Bank Nyrt.  
10104569-60658955-00000008  
Telefon/Fax: 06-56/480-502  
Mobil: 06-30/925-4535

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	820015	681471
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2852826	1421402
Kőburkolat készítése	2492406	2472756
<b>Összesen:</b>	<b>6165247</b>	<b>4575629</b>

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m <sup>2</sup> felett, bármely mélységnél	172,92	m3	0	1612	0	278747
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazati réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	33,41	m3	24544	12054	820015	402724
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>820015</b>	<b>681471</b>

### Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	117,9 m3	24197	12056	2852826	1421402
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2852826</b>	<b>1421402</b>



### Köburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	786	m	3171	3146	2492406	2472756
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2492406</b>	<b>2472756</b>

4 ÉK Kft.

5340 Kunhegyes Toldi Miklós u. 9/a

Adószám: 24244297-2-16

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kelt: 2021.09.01.

A munka leírása:


Piac melletti terület pályaszerkezet módosítása

Pótmunka

Készítette : Kun Pál

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5122178	4883746
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5122178	4883746
2.1 ÁFA vetítési alap	10005924	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	10005924	



Aláírás

4 ÉK Kft.  
5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a  
Adószám: 24244297-2-16  
Cég: 16-09-01-0331

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	736445	959981
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2753193	1603265
Kőburkolat készítése	1632540	2320500
<b>Összesen:</b>	<b>5122178</b>	<b>4883746</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m <sup>2</sup> felett, bármely mélységnél	169,53	m3	0	3450	0	584879
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazó réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	32,76	m3	22480	11450	736445	375102
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>736445</b>	<b>959981</b>

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	110,57	m3	24900	14500	2753193	1603265
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2753193</b>	<b>1603265</b>

## Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárók kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	546	m	2990	4250	1632540	2320500
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1632540</b>	<b>2320500</b>

4 ÉK Kft.

5340 Kunhegyes Toldi Miklós u. 9/a

Adószám: 24244297-2-16

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kelt: 2021.09.01.

A munka leírása:  
Sétaút pályaszerkezet módosítás 393 m hosszban,  
Pótmunka

Készítette : Kun Pál

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6036907	6029169
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6036907	6029169
2.1 ÁFA vetítési alap	12066076	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	12066076	



Aláírás

4 ÉK Kft.  
5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a  
Adószám: 24244297-2-16

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	751057	979119
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2935710	1709550
Kőburkolat készítése	2350140	3340500
<b>Összesen:</b>	<b>6036907</b>	<b>6029169</b>



## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, bármely mélységnél	172,92	m3	0	3450	0	596574
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazati réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	33,41	m3	22480	11450	751057	382545
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>751057</b>	<b>979119</b>

## Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	117,9	m3	24900	14500	2935710	1709550
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2935710</b>	<b>1709550</b>

### Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	786	m	2990	4250	2350140	3340500
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2350140</b>	<b>3340500</b>

**GENERÁL 95 Bt.**

5000 Szolnok, Zsálya u. 19.

Telefon/Fax : 06-30/499-1420

Adószám: 26052351-2-16

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kelt: 2021.09.07.

A munka leírása:

Készítette : Kálmán Gyula

Piac melletti terület pályaszerkezet módosítása

Pótmunka

Készült:

**Költségvetés főösszesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5863451	4312591
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5863451	4312591
2.1 ÁFA vetítési alap	10176042	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	10176042	

GENERÁL 95"  
Kereskedelmi Rt.  
Szolnok, Zsálya u. 19.  
Adószám: 26052351-2-16  
OTP: 11746911-20055894

Aláírás

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	880720	761742
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	3079375	1647493
Kőburkolat készítése	1903356	1903356
<b>Összesen:</b>	<b>5863451</b>	<b>4312591</b>

## Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, bármely mélységnél	169,53 m3	0	1785	0
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazó réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	32,76 m3	26884	14015	880720
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>880720</b>
						<b>761742</b>

## r

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	110,57	m3	27850	14900	3079375	1647493
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>3079375</b>	<b>1647493</b>

### Köbürkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	546	m	3486	3486	1903356	1903356
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1903356</b>	<b>1903356</b>



**GENERÁL 95 Bt.**

5000 Szolnok, Zsálya u. 19.

Telefon/Fax : 06-30/499-1420

Adószám: 26052351-2-16

Név : Kunhegyes Város Önkormányzata

Cím : 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Kelt: 2021. 09. 07.

A munka leírása:

Készítette : Kálmán Gyula

Sétaút pályaszerkezet módosítás 393 m hosszban

Pótmunka

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6921705	5273609
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6921705	5273609
2.1 ÁFA vetítési alap	12195314	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	12195314	

**GENERÁL 95 Bt.**  
Építési és Kereskedelmi Rt.  
Szolnok, Zsálya u. 19.  
Adószám: 26052351-2-16  
OTP: 11700000000000000000  
Aláírás

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	898194	776903
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	3283515	1756710
Kőburkolat készítése	2739996	2739996
<b>Összesen:</b>	<b>6921705</b>	<b>5273609</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I- IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m <sup>2</sup> felett, bármely mélységnél	172,92	m3	0	1785	0	308662
2	21-004- 4.2.4- 0130212	Ágyazati réteg készítése zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4	33,41	m3	26884	14015	898194	468241
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>898194</b>	<b>776903</b>

362365

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	117,9	m3	27850	14900	3283515	1756710
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>3283515</b>	<b>1756710</b>

## Kőbarkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	786	m	3486	3486	2739996	2739996
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2739996</b>	<b>2739996</b>

