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Kunhegyes Viros Polgdrmesteréts]

ELOTERJESZTES
2. ajanlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1 -2015-00009 Z51d v4ros kialakitasa a Kakat-ér
mentén - Vizépitési munka megvaldsitidsdhoz szlikséges palyaszerkezet médositdsahoz és
pétmunka elfogadashoz

Tisztelt Képviselstestiilet!

A TOP-2.1.2-15-JN 1-2015-00009 Z61d varos kialakitisa a Kakat-ér mentén, Kunhegyes
belteriiletén.” ¢img palyazat 2. ajanlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zsld
varos kialakitasa a Kakat-ér mentén - Vizépitési munka munkatertilet atadas-4tvételére 2021
Junius 10-én megtortént.

Targyi beruhazas kapcsan a Szilasi és Tarsa Kft., mint kivitelezg a kiépitésre tervezett sétant
nyomvonal bejérast és kitiizést kévetéen Jelezte, hogy a sétatit tervezett nyomvonala egyes
ingatlanok megkozelits Utjdval egy nyomvonalba esik. A tervekben szerepld sétant
palyaszerkezet azonban nem alkalmas gépjarmiforgalom elviselésére.

A fent jelezett problémdk tisztizasa érdekében helyszini bejarast tartottunk, amelyet
kdvetben az alabbi szakaszok kertiltek megjelslésre ahol gépjarmiiforgalom 4llapithato meg:

- 1+399 &5 1+514 szelvény kozétt 115 m hosszban, az 1+873 és 1+946 szelvény
kozott 73 m hosszban, az 14946 és 2+083 szelvény kozott 137 m hosszban, és a
24285 és 24520 szelvény kozott 68 m hosszban, meghatirozott szakaszokra,
0sszesen 393 m hosszban

- 2+665 és 24938 szelvény kozétti 2,70 m széles Piac melletti kereskedelmi teriileten

A mi hasznalatra alkalmas kivitelezése valamint a kivitelezg; garancia érvényesitése
¢rdekében javasoljuk a megjelolt szakaszok palyaszerkezetének moédositasat valamint a
hozz4 tartozé sziikséges pétmunkak elvégzését.

A palyaszerkezetek modositisra valamint pétmunkékra az alabbj gazdasagi szerepléktdl
kaptunk ajanlatot:

1. Szilasi és Tarsa Kft. (5231Fegyvernek, Liszt Ferenc it 13/a)
19670 684+5 311 085 Ft afa (FAD)=24 981 769 Ft

2. Generdl 95 Bt. (5000 Szolnok, Zsélya u 199.)
22 371 356 Ft+ 6 040 266 Ft 4fa (FAD)=28 411 622 Ft

3.4 Ek Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. 9/a)
22 072 000 Ft+5 959 440 Ft afa (FADY= 28 031 440 Ft

A felmeriilt tobblet koltséget egyrészt a kézbeszerzési eljarast kovetéen keletkezett
maradvanyb6l a fennmaradé Osszeget pedig 2022. évi koltségvetésébdl finanszirozza

(amelyre tobbletforras igényt kivanunk benytjtani a Kézremiikddé szervezet felé).
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Melléklet:

- kivitelezi javaslat palyaszerkezet médositasdra
- miszaki ellendri allasfoglalas

- beérkezett ajanlatok

Tisztelt Képviselb-testiilet!
Kérem a tirgyban az aldbbi hatarozat-tervezet megvitatasat és elfogaddsat!

Hatarozat javaslat

~=-/2021. (......... ) Kt. hatarozat,

2. ajanlati rész: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Z&1d varos kialakitidsa a Kakat-ér
menteén - Vizépitési munka megvaldsitasihoz sziikséges palyaszerkezet médositasargl és
potmunka elfogadasarél

1. Kunhegyes Viros Onkorményzaténak Képvisels- testiilete
Magyarorszag  helyi onkormanyzatairél sz6l6 2011, évi
CLXXXIX. térvény A4ltal biztositott jogkdrében eljarva a
palyaszerkezet mddositdsat és a hozzs kapcsol6dé pStmunka

sziikségességét elfogadja.

2. Kunhegyes Viros Onkormanyzatinak Képvisels- testiilete a

Szilasi és Tdrsa Kft. dltal benyijtott ajdnlatdt netté 19 6 70 684

Lt bsszegben elfogadia.

3. Kunhegyes Varos Onkormémyzata a potmunka koltségét (
nett6 19 670 684 Ft) kéltségatcsoportositashol (6.951.357.- Ft)
a fennmaradé 6sszeget pedig 2022. évi koltségvetésébsl

finanszirozza.

4. Kunhegyes Varos Onkormanyzatinak Képvisels- testiilete
felhatalmazza Szabé Andras polgarmestert a szitkséges feladatok

elvégzésére.

1
2. Barta Ferenc jegyzé

3. Dr. Mérton Viktéria aljegyz6

4.  Szoboszlai Hajnalka gazdasagi osztalyvezetd

5. Dr. Horvathné Zsoldi Katalin koltségvetési csoportvezetd
6. Fridrik Zsanett tigykezeld

7. Bakos Laszl6 kozbeszerzési szakértéd

8. Kovics Ferenc miiszaki ellendr
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9. Szilasi és Tarsa KA. (5231Fegyvernek, Liszt Ferenc t
13/a)

10. anerél 95 Bt. (3000 Szolnok, Zsélyau 199.)
11. 4 Ek Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. 9/a)

Kunhegyes, 2021. szeptember 9.

Szab6 Andris
polgarmester

Készitette:

) Jovahagyta
Fridrik Zsanett

ligykezeld




KSK Mérnoki Vallalkozasi Iroda Kft.

Székhely: 5000 Szolnok Tiszaliget 9688/4 hrsz.
Telefon: +36 56 513-158
E-mail: hidro@hidrokft,hy

Cégjegyzélf szam: 16-09-004330

_— = —

TOP~2.1.2-15-JN}1--2016~00009 azonositd szamau,
»Z01d varos kialakitasa a Kakat-ér mentén,
Kunhegyes belteriiletén

MUSZAKI ELLENGR] ALLASFOGLALAS

Targyi beruhaz megvalositasa sordn a Szilasi és Tarsa Kft. mint kivitelezs a kiépitésre tervezett sétant
fyomvonal bejarast és kitlizését kovelden jelezte, hogy a sétadt tervezit nyomvonala egyes ingatianck
megkozelitd tjaval €gy nyomvonalba esik. A tervekben szerepld sétalit palyaszerkezet azonban nem
alkalmas gépjarmd forgalom elviselésére.

A miszaki probléma fisztazasa érdekében 2021 auguszius 30-an helyszini bejarasra keriilt sor azon

szakaszrészeken, ahol a gepjarmd forgalom eléfordulhat a setany nyomvonalan.
a helyszini bejaras soran tobb szakasz rész is megjeldlésre kerilt melyek az alabbiak:

Az 1+399 és 1+514 szelvény kozott 115 m hosszban, az 1+873 és 1+948 szelveny kozdtt 73 m hosszhan,
az 14946 és 2+083 szelvény kézott 137 m hosszban, ¢s a 2+285 és 2+520 szelvény kézott 68 m hosszban,
meghatérozolt szakaszokra, 0sszesen 393 m hosszhan

2+665 és 2+938 szelvény kéz6tti 2,70 m széles Piac mellett! kereskedelmi terglet

A bejarast kdvetden 2021 szeptember 31-én megkdldte a palyaszerkezet médositasara tett mitszaki

Javaslatat, valamint a modositott miszaki megoldashoz tartozo és szlkséges pdtmunka igény részletes
koltségvetését,

Atervben szerepld palyaszerkezel

-4 cm milanyag gyepracs

-1 réleg geotexti]

-3 ¢m durva homok

- 10 cm homokos kavics

gépjarmii forgalomra alkalmas kivitelez§ altal javasolt palyaszerkezet:
- 6 cm beton térké burkolat

-5 om 2/4 zizott k6 agyazéréteg

- 15 6em CKT

- 15 ¢m zhzott ko

- 1 réteg geotext|



A kivitelez6 altal megkuildétt palyaszerkezetet megvizsgalva megallapithato, hogy a tervben szerepld
palyaszerkezet a gépjarmd forgalmi okozta terheléseket nem tudja elviselni ezért az gepjarmi forgalom
levezetésére nem alkalmas.

A kivitelez6 altal javasolt térké burkolat merev palyaszerkezet a gépjarmiivek teheratadasabol szarmazd
igénybevételek elviselésére alkalmas ezért elfogadasra javaslom,

A palyaszerkezet modositasokhoz megkiilddit kivitelezdi kGltségvetési tétek csak is kizarolag azon tételek
lartalmazzék mely a megerdsitett palyaszerkezet megépitéséhez elengedhetetlenil sziikségesek.

A becsatolt részletes kbltségvetéshen kéltségvetésbe szerepld anyag és munkadijak 4rai a mai piaci
viszonyoknak megfeleléek ezért ezen arkalkulaciot és a potmunka igényt elfogadésra javasiom
megrendeldnek

A kigpitésre keriilé beruhazasi elemek azi engedelyben foglaltakkal szinkronban vannak és illeszkednek az
eredeli szerzddésben meghatarozoft fejlesztési célokhoz.

Alutirolt Kovécs Ferenc miszaki ellendr nyilatkozom hogy a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00069 azonosité
szamu, ,Z6ld véaros kialakitasa a Kakat-gr menteén, Kunhegyes belteriiletén cimi épitési beruhazas
soran benyujtott modositasban szerepld mliszaki megoldasok és azok epitési télelei az eredeti szerz6dés
altalénos jeliegét és céljat nem valtoztatjak meg.

A kiépitésre kerilé beruhazasi elemek azi engedélyben foglaltakkal szinkronban vannak és illeszkednek az
eredeti szerzédésben meghatarozott fejlesztési célokhoz.

KSKMERNCKI K¥T,

8600 Szolnok, Tis7licdt 98894, hysa,

Tiszielettel: Sankszimia: 1450055 4072249-01 000008
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Szilasi és Tarsa Termeld és Szolgdltats Kft . Jonisiat

2 Rendszer
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5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc iyt 13/ \) C & g—- O p
Telefon/Fax: +36-56/480-502 Mobil: +36-30/925-45.35 \ IS0 5001 7 150 14001
Email: szilasikfi@email,com TTTMSZ 28001

Kunhegyes Viros i}n}mrményzata
5340 Kunhegyes

Szabadsdg tér 1.

Szabé Andras polgirmester
részére

Targy: Piac melletti kereskedelms terlilet kialakitésa® palyaszerkezet modositas

Tisztelt Szabd Andras Polgarmester Ur!

A tegnapi napon az Onkorményzat képviseldivel tortént kdzds bejaras soran megallapitisra
keriilt, hogy a targyban szerepld teriiletet piacnapokon gépjarmiivek is hasznaljak parkolasra,
A tervben szerepl palyaszerkezet

- 4 cm milanyag gyepracs

- I réteg geotextil

- 5 cm durva homok

- 10 ¢cm homokos kavics

gépjarmii forgalomra nem alkalmas, ezért az alabbi pélyaszerkezetet javasol juk:

- 6 cm beton térké burkolat

- 5 om 2/4 ztizott k6 agyazoréteg

- 15 ¢cm CKT

- 15 em zazott k6

- 1 réteg geotextil

Fegyvernek, 2021. augusztus 31.

Poczai Csaba
lgyvezeté
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Kunhegyes Viaros @nkorményzata
5340 Kunhegyes

Szabadsag tér 1.

Szabé Andris polgirmester
részére

Targy: Sétaut palyaszerkezetének médosi tasa

Tisztelt Szabé Andras Pol garmester Ur!

A tegnapi napon az onkorményzat képviseldivel tdriént k6z6s bejaras soran megallapitasra
keriilt, hogy t5bb ingatlan csak a tervezett 2,00 m széles sétatitrol kizelithet meg gépjarmiivel.
A tervben szerepl palyaszerkezet

- 4 cm miianyag gyeprécs

- 1 réteg geotextil

- 5> ¢m durva homok

- 10 cm homokos kavies

gépjarmi forgalomra nem alkalmas, ezért a gepjarmii forgalommal érintett részeken az alabb;
palyaszerkezetet javasoljuk:

- 6 cm beton térks burkolat

-5 em 2/4 zizott k6 agyazlréteg

~-15em CKT

- 15 em zhzott k6

- 1 réteg geotextil

Az 1+399 és 1+514 szelvény kézott 115 m hosszban, az 1+873 és 1+946 szelvény kézdtt 73 m
hosszban, az 1+946 és 24083 szelveny kézott 137 m hosszban, és a 2+285 é&s 24520 szelvény
kozott 68 m hosszban, meghatirozott szakaszokra, dsszesen 393 m hosszban kidolgozott
tobbletkoltségeket tartalmazo arajanlatunkat mellékelten megkiildjitk. Kérjik ajanlatunk
elfogadasat,

Fegyvernek, 2021. augusztus 31.
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Poczai Csaba
tgyvezetd



Szilasi és Tdrsa Kft.

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc 1t 13/A,
Telefon/Fax : 06-56/480-502

Mobil : 06-30/925-4535
Addszam:11271727-2-16

Budapest Bank Nyrt.
10104569-60658955-00000008

Név : Kunhegyes Viros Onkonnényzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. Kelt:  2021.08.31.

A munka lefrasa: Készitette : Poczai Csaba
Piac melletti teriilet pélyaszerkezet médositisa

Potmunka

Késziilt:

Koltségvetés f86sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
I. Epitmény kozvetlen koltségei 5210889 3718919
1.1 Kdzvetlen Onkdltség Gsszesen 3210889 3718919
2.1 AFA vetitési alap 8929808
2.2 Afa 0,00% 0
3. A munka 4ra 8929808

PN

1

Aléiras




Munkanem Gsszesit

Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij 8sszege
Irtas, £61d- és sziklamunka 804061 668171
Utburkolatalap és makadémburkolat 2675462 1333032
készitése

Kdéburkolat készitése 1731366 1717716
(sszesen: 5210889 3718919




Irtas, 181d- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij bsszesen
egységir  eavséore bsszesern
i 21-003- Munkagdddr foldkiemelése épiiletek és 169,53 m3 0 1612 0 273282
7.1.6.1 miitargyak helyén barmely konziszeencigju, I-

IV. oszt. talajban, gépi erével, kiegészits
kézi munkaval, alapteriilet: 250,0 m? felett,
barmely mélységnél

2 21-004- Agyazd réteg készitése zizottk6bdl 32,76 m3 24544 12054 304061 394889
4.2.4- Kiilénleges mizottks dolomit, K27 2/4
0130212

Munkanem tsszesen: 804061 068171




Utburkelatalap és makadam burkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szévege M.enny. Egység Anyag Dj Anyag Dij §sszesen
egysépdr  epysépre tisszesen
! 61-003-2 3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 110,57 m3 24197 12056 2675462 1333032

0710010 kétSanyagu stabilizalt réteg készitése
utdkezeléssel, 2,00 m sdvszélessdaig, CK1-2
vagy CTt-2 jeld keverékbs! CK-T2 jeli,
cement kdtdanyagt homokos kavics, Gy-R40
{70/100} bitumenemulzio (i név: C40 BI)

Munkanem &sszesen: 2675462 1333032




Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szlivege Menny. Egység Anyag Dijj Anyag Dij dsszesen
—_— egyséudr epysépre 8sszesen
1 62-002-2.3~ Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 546 m 3171 3146 1731366 1717716

0613250 alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagolassal, 40 cm hosszii eléregyartott
beton szegélyelemekbs] LEIER Quartz
sitllvesztett ltszegélykd, sziirke, 40/15/20 cm
, Cikkszém: HUTIS1105 Cl12/15 - XN(H) -
16-F1-CEM 32,5, m= 6,3 finomsagi
modulussal

Munkanem dsszesen: 1731364 1717716




Szilasi és Tarsa Kft.

5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc Ut 13/A.
Telefon/Fax : 06-56/480-502

Mobil : 06-30/925-4535
Adoszam:11271727-2-16

Budapest Bank Nyrt.
10104569-60658955-00000008

Név : Kunhegyes Viaros énkennézayzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. Kelt:  2021.08.31.

A munka lefrdsa: Készitette : Poczai Csaba
Sétalt palyaszerkezet médositas 393 m hosszban

Pétmunka

Késziilt:

Koltségvetés fo6sszesits

Mepnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
I, Epitmény kozvetien koltségei 6165247 4575629
L1 Kozvetlen 5nkéltség Ssszesen 6165247 4575629
2.1 AFA vetitési alap 10740876
2.2 Afa 0,00% 0
3. A munka dra 10740876

N DA

Aléirés



Munkanem dsszesité

Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij dsszege
Irtas, f61d- és sziklamunka 820015 681471
thurko.lata]ap és makaddmburkolat 2852826 1421402
készitése

Kdéburkolat készitése 2492406 2472756

OGsszesen: 6165247 4575629




Irtds, Bid- és sziklamunka

Anyag Dij dsszesen
Osszesen

Ssz. Tételszdm  Tétel szlivege Menny., Egység Anyag Dij
= eEYSEEAr  egyséore
1 21-903- Munkagddér f5ldkiemelése épiiletek &g 172,92 m3 0 1612
7.1.6.1 mitéargyak helyén bérmely konzisztencijy, I-
IV. oszt. talajban, gépi erdvel, kiegészity
kézi munkaval, alapteriilet: 250,0 m? felett,
barmely mélységnél
2 21-004- Agyazati réteg készitése mizottk8ba] 33,41 m3 24544 12054
4.2.4. Kitlonleges ztzottks dolomit, KZ 2/4
0130212

0 278747

820015 402724

Munkanem Hsszesen:

820015 681471




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam  Tétel szivege Menny, Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
— egyséadr  epvsépre dsszesen
1 61-003-2.3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 117,.9 m3 24197 12056 2852826 1421402

0710010 kétSanyagh stabilizalt réteg készitése
utdkezeléssel, 2,00 m savszélességig, CKe-2
vagy CTt-2 jeld keverékbsl CKi-T?2 seld,
cement kbtdanyagh homokos kavics, Gy-R40
{70/100) bitumenemulzid (3 név: C 40 B1)

Munkanem bsszesen: 2852826 1421402




Kiburkelatr készitése

Ssz. Tételszdm  Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységdr  egyséere dsszesen
1 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 786 m 3171 3146 2492406 2472756

0613250 alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagoldssal, 40 cm hosszi eldregyartott
beton szegélyelemekbé| LEIER Quartz
stillyesztett ttszegélyks, sziirke, 40/15/20 ¢m
» Cikkszam: HUTIS1105 C12/15 - XN(H) -
16 -F1-CEM 32,5, m=623 finomsag;
modulussal

Munkanem Gsszesen: 2492406 2472756




4 KK Kift,
5340 Kunhegyes Toldi Miklds u. 9/a

Adoszam: 24244297-2-16

Név: Kunhegyes Véros Onkorméanyzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadség tér 1. Kelt:  2021.09.01.
A murka leirasa: Készitette : Kun P4l
Piac melletti tertilet palyaszerkezet modositésa

Potmunka

Késziilt:

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoliség Dijkdltség
L. Bpitmény kézvetlen kéltségei 5122178 4883746
1.1 Kozvetlen 6nkéltség bsszesen 5122178 4883746
2.1 AFA vetitési alap 10005924

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka 4ra 10005924

A Hb

Al4irés




Munkanem &sszesits

Munkanem megnevezése Anyag isszege Dij dsszege
Irtas, f51d- és sziklamunka 736445 959981
Utburkolatalap és makadémburkolat 2753193 1603265
készitése

Kéburkolat készitése 1632540 2320500
Osszesen: 5122178 4883746




Irtds, fold- és sziklamunka

Ssz.

Tételszam  Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
eaységar  epysépre Usszesen

21-003- Munkagddér foldkiemelése épiiletek és 169,53 m3 0 3450 0 584879
7.1.6.1 miitargyak helyén barmely konzisztencigju, I-

IV. oszt. talajban, gépi erbvel, kiegészits

kézi munkéval, alapteriilet: 250,0 m? felett,

barmely mélységnél
21-004- Agyazé reteg készitése zlizottkdbal 32,76 m3 22480 11450 736445 375102
4.2.4- Kiilénleges zizottks dolomit, KZ 2/4
0130212

Munkanem Ssszesen: 736445 959981




Utbu rkolatalap és makadimburkolat készitése

Anyag Dij dsszesen
Gsszesen

Ssz. Tételszam Tétel szlivege Menny. Egység Anyag Dij
eységar  egyséore
1 61-003-2.3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 110,57 m3 24900 14500

0710010 kétSanyagti stabilizalt réteg készitése
utdkezeléssel, 2,00 m sdvszélességig, CK-2
vagy CTt-2 jelli keverdkbdl CKi-T2 jelil,
cement kbtdanyagii homokos kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulzid (4j név: C 40 B1)

2753193 1603265

Munkanem dsszesen:

2753193 1603265




Kéburkelat készitése

Anyag Dij 6sszesen
Osszesen

5sz. Tételszam  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij
_ CLVSERAr  egysépre
i 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy fuidsor készitése, 546 m 2950 4250

0613250 alaparok kiemeléssel, beton alapgerendéval,
hézagolassal, 40 cm hosszi el6regyartott
beton szegélyelemekbs] LEIER Quartz
stillyesztett utszegélyks, szirke, 40/15/20 cm
» Cikkszam: HUTIS1105 C12/15 - XN(H) -
16-F1-CEM 32,5, m= 6,3 finomsagi
modulussal

1632540 2320500

Munkanem bsszesen:

1632540 2320500




4 EK Kft.
5340 Kunhegyes Toldi Miklds u. 9/a

Adodszam: 24244297.2-16

Név : Kunhegyes Varos Onkorményzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. Kelt:  2021.09.01.
A munka leirdsa: : Készitette : Kun P4l
Setait palyaszerkezet médositas 393 m hosszban’

Pétmunka

Késziit:

Koltségvetés fEdsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 6036907 6029169
1.1 Kézvetlen 6nkoltség dsszesen 6036907 6029169
2.1 AFA vetitési alap 12066076

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka 4ra 12066076

[
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Munkanem 8sszesits

Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij dsszege
Irtas, f6ld- és sziklamunka 751057 979119
I;‘tburkolatalap ¢€s makaddmburkolat 2935710 1709550
készitése

Kéburkolat készitése 2350140 3340500
Osszesen: 6036907 6029169




Irtas, fild- és sziklamunka

Ssz. Tételszam  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dfj isszesen
_________ = eLVSEpAr  egyséore dsszesen
[ 21-003- Munkagadér foldkiemelése épitletek ég 172,62 m3 ] 3450 0 596574
7.1.6.1 miitargyak helyén barmely konzisztencisjg, I-
IV. oszt. talajban, gépi erével, kiegészits
kézi munkéval, alapteriilei: 250,0 02’ felett,
barmely mélységnél
2 21-004- Agyazati réteg készitése zizottkébsl 33,41 m3 22480 11450 751057 382545
4.2 4- Kiildnleges zizottkd dolomit, KZ 2/4
0130212
- Munkanem 8sszesen: 751057 979119




'I:Etburke!afaiap €s makaddmburkolat készitése

Ss2. Tételszdm Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
epysépdr epvséere dsszesen
1 61-003-2.3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 117,90 m3 24900 14500 2935710 1709350

0710010 kitdanyagh stabilizalt réteg készitése
utdkezeléssel, 2,00 m savszélességig, CKt-2
vagy CTt-2 jelli keverékb8l CKt-T2 jel,
cement kétdanyagti homokos kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulzié (4 név: C40 B 1)

Munkanem Hsszesen: 2935710 1769550




A

Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszam  Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij
— egyséodr  epysépre
1 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 786 m 2990 4250

0613250 alapérok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagolassal, 40 ¢m hosszi eldregyartott
beton szegélyelemekbs! LEIER Quartz
sillvesztett Utszegélyks, sziirke, 40/15/20 em
, Cikkeszam: HUTIS1105 C12/15 - XNH) -
16-F1-CEM 32,5, m= 6,3 finomségi
modulussal

Anyag Dij isszesen
Osszesen
2350140 3340500

Munkanem Osszesen:

2350140 3340500




GENERAL 95 Bt.

5000 Szolnok, Zséalya u. 19.
Telefon/Fax : 06-30/499-1420
Adoszam: 26052351-2-16

Név : Kunhegyes Varos Onkorméanyzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. Kelt:  2021.09.07.

A munka leirdsa; Készitette : Kalman Gyula
Piac melletti teriilet palyaszerkezet médositsa

Pétmunka

Keésziilt:

Koltségvetés fdosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 5863451 4312561
1.1 Kdzvetlen 6nkdltség dsszesen 5863451 4312591
2.1 AFA vetitési alap 10176042

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka 4ra e qERAL 95 o 10176042

| aadets 2208 cghnoe ™
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Munkanem 8sszesité

Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij Gsszege
Irtds, fold- és sziklamunka 880720 761742
I:Etburkolatalap €s makadamburkolat 3079375 1647493
készitése

Kéburkolat készitése 1903356 1903356
Osszesen: 5863451 4312591




frtas, f81d- és sziklamunka

Ssz. Tételszam  Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
_ egysépdr evysépre sszesen
] 21-003- Munkagddor foldkiemelése épiiletek és 169,53 m3 0 1785 0 302611
7.1.6.1 mitérgyak helyén barmely konzisztenciaja, I-
IV. oszt. talajban, gépi erbvel, kiegészité
kézi munkéval, alapteriilet; 250,0 n2? felett,
barmely mélységnél
2 21-004- Agyazo réteg készitése zizottkdbél 32,76 m3 26884 14015 880720 459131
4.2.4- Kiilonleges ztizottké dolomit, KZ 2/4
0130212
Munkanem 8sszesen: 880720 761742




Uthurkolatalap és makadimburkolat készitése

Sz, Tételszadm  Télel szévege Menny. Egység Anyag P} Asnyag Dij isszesen
epysépar  egyséore dsszesen
1 §1-003-2.3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 110,57 m3 27850 14900 3079375 1647493
0710010 kotdanyagn stabilizalt réteg készitdse
uldkezeldssel, 2,00 m sdvszélességig, CKt-2
vagy CTt-2 jeli keverékbd] CKi-T2 jelil,
cement k&iSanyagl homokos kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulziéd (i név: C 40 B1)
Munkanem §sszesen: 3079375 1647493




Kéaburiolat készitése

Bsz. Térelszdm  Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
= egysépdr  euységre fisszesen
1 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futésor készitése, 546 m 3486 3486 1903355 1903356

0613250 alapérok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagoldssal, 40 cm hosszd eléregyartott
beton szegélyelemekbs! LEIER Quartz
siillyesztett itszegélykd, sziirke, 40/15/20 em
. Cikkszdm: HUTIS1105 C12/15 - XN(H) -
16-F1 - CEM 32,5, m=63 finomsagi
modulussal

Munkanem Ssszesen:

1903356 1903356




GENERAL 95 Bt.

5000 Szolnok, Zsalya . 19.
Telefon/Fax : 06-30/499-1420
Adoszam: 26052351-2-16

Neév : Kunhegyes Varos ér1korményzata

Cim : 5340 Kunhegyes, Szabadsag tér 1. Kelt:  2021.09.07.

A munka leirasa: Készitette : Kédlman Gyula
Setaut pélyaszerkezet modositas 393 m hosszban

Potmunka

Késziilt:

Kdltségvetés f6dsszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
1. Epitmény kézvetlen kéltségei 6921705 5273609
1.1 Kézvetlen 6nkoltség Gsszesen 6921705 5273609
2.1 AFA vetitési alap 12195314

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka ara - 12195314




Munkanem 8sszesité

Munkanem megnevezése Anyag bsszege Dij 8sszege
Irtas, fold- és sziklamunka 898194 776903
{.7tburkolata}ap ¢s makadamburkolat 3283515 1756710
készitése

Kdburkolat készitése 2739996 2739996
Gsszesen: 6921705 5273609




freas, f5ld- ¢s sziklamunka

Ssz. Tételszam  Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dvj Anyag Dij 6sszesen
enysépdr  esysépre Osszesen
] 21-603- Munkagddér foldkiemelése épiiletek és 172,92 m3 0 1785 0 308662
7.1.6.1 miitargyak belyén barmely konzisziencidja, I-

IV. oszt. talajban, gépi erével, kiegészits
kézi munkaval, alapteriilet; 250,0 m? felete,
barmely mélységnél

]

21-004- Agyazat riteg készitése zizotkEbs] 33,41 m3 26884 14015 898194 468241
424 Kiilénleges zizottkd dolomit, K7 2/4
0136212

Munkanem Osszesen: 808194 776903

362365



Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Anyag Dij tsszesen
Gsszesen

i

53z Téwelszam  Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij

epyséuir  epvsépre

61-003-2.3- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 1179 m3 27850 14900
0710010 kotBanyagh stabilizalt réteg készitése

utdkezeléssel, 2,00 m savszélességip, CKt-2
vagy CTt-2 jelil keverékbdl CKt-T2 jelii,
cement kitdanyagli homokos kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulzié (3] név: C40 B 1)

3283515 1756710

Munkanem Gsszesen:

3283515 1756710




Kdbarkolat készitése

Ssz. Tételszam  Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 8sszesen
B egySégar  epvsépre {sszesen
i 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futésor készitése, 786 m 3486 3486 2739996 2739996

0613250 alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval,
hézagoldssal, 40 cm hosszi eléregyartott
beton szegélyelemekbd] LEIER Quartz
sitllvesztett tszegélykd, sziirke, 40/15/20 em
» Cikkszém: HUTTS1108 C12/15 - XN(H) -
16 -F1 - CEM 32,5, m= 6,3 finomsagi
modulussal

Munkanem sszesen: 2739996 2739996







